

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年07月01日

計画の名称	安全・安心な川西の公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	川西市												
計画の目標	一時避難地である中央公園を整備することにより有効避難面積の増加が見込まれ、周辺の避難場所、避難路を活用し、災害初動時に重要な役割を果たせるよう整備する。このことにより災害に強い安全・安心で快適な市街地整備を目指す。 川西市公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を行うことにより、公園利用者の安全・安心の確保及び公園施設に係るトータルコストの低減を図り、誰もが安全に安心して利用できる公園づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,198	A	1,198	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	平成28年度までに川西市域における災害時の一時避難地として確保した土地の住民一人あたり面積を0.95㎡/人から1.08㎡/人に増加させる。 川西市域における災害時の一時避難地として確保した土地の住民一人あたり面積を測定する。 H27 152,000㎡/16万人=0.95㎡ H29 172,000㎡/16万人=1.08㎡	1㎡/人	2㎡/人	2㎡/人
2	平成31年度までに公園施設長寿命化計画に基づき公園の遊具の更新整備率を2%から25%にする。 公園施設長寿命化計画に記載されている遊戯施設の更新率 長寿命化計画に計上されている遊戯施設の内、更新された施設数 / 長寿命化計画に記載されている遊戯施設数	2%	19%	25%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	川西市	直接	川西市	-	-	都市公園事業(中央公園)(1-A-1)	公園、園路、広場2.0ha	川西市						941		-
	A12-002	公園	一般	川西市	直接	川西市	-	-	川西市公園施設長寿命化対策支援事業(1-A-2)	襖田公園外220箇所における遊具の改築等	川西市						257		策定済
											小計						1,198		
											合計						1,198		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 川西市公園緑地課にて実施	事後評価の実施時期 令和2年度
	公表の方法 ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	指標1:公園整備の完了により、住民1人あたりの有効避難面積が増加した。 指標2:公園施設長寿命化計画に基づく遊具更新を実施し、公園利用者が安心・安全に利用できる施設が増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき、公園利用者が安心・安全に利用できる施設更新を行う。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	2㎡/人	都市公園等事業により公園整備が完了したが、目標策定時に他事業で整備予定の区域も含めており、他事業の整備内容に変更が生じたため、目標値を達成することができなかった。
	最終実績値	1㎡/人	
2	最終目標値	25%	事業により141基の遊戯施設を更新したが、達成に必要となる246基の遊戯施設を更新することができなかったため、目標値を達成することができなかった。
	最終実績値	14%	