

今井病院移転案にかかるスケジュール

	R2				R3				R4				R5			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
新病院建設	総合医療センター 実施設計策定		総合医療センター 建設工事						移転	総合医療センター 指定管理者による運営						
今井病院移転案	看護宿舎、医師住宅等 解体設計			看護宿舎、医師住宅等 解体工事				(仮称)川西リハビリテーション 病院建設工事		(仮称)川西リハビリテーション 病院開設						
市立川西病院閉院 対応 まで								医療法人協和会と 診療所の 運営に係 る契約を 締結	空白期間(令和4年9月 ～令和5年3月)は現市 立川西病院外来診察 室を使用して、内科1 診・小児科1診を実施							
地域医療連携推進法人	認定申請書の提出			県知事による認定				市も参加して 地域医療連携 推進法人を設 立								