

# R5事業実施プロセスシート

土木部

No.	所管部課	基本計画		総合戦略	事業名	取組名	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況	関係所管
		視点・政策	施策									
1	土木部 道路管理課	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします		交通安全施設整備事業	データに基づく交通安全施設の整備	兵庫県の交通事故統計オープンデータに基づき事故が多い地域に重点的に交通安全施設を整備し、交通事故の減少を図る。	人身事故発生件数の減少 令和2年実績535件以下を目指す 令和4年実績：563件	4月～5月:データ分析・対象地区選定 6月:対象地区コミュニティへの危険箇所のヒアリング 7月～8月:対策箇所の選定、立会 9月:対策の検討 10月:対策工事発注 12月:工事完成	★	4月:対象地区選定・案内文等の作成 5月:対象地区決定(桜小・多田小・清和台小の3コミュニティにて実施)危険箇所調査準備 6月:対象地区コミュニティへ調査依頼等文書送付(6/6) 7月:対象地区現場立会(桜小7/25・多田小8/1・清和台小8/8) 8月:立会結果による地域、警察等意見聴取 9月:対策の検討 10月:対策内容の精査および警察協議 11月:対策内容の決定。工事発注。 12月:順次工事施工。(11カ所) 1月:路面標示工事完了(1/31)⇒整備完了	
2	土木部 交通政策課	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします		交通安全啓発事業	高齢者の運転免許証返納に対する報奨制度	70歳以上で運転免許証自主返納した市民を報奨する制度を創設し、高齢者による交通事故発生抑制を図ります。	運転免許自主返納者数:700名/年	4月:制度の確定 4月:制度の周知開始(随時周知を実施) 5月:報奨制度の運用開始	→	4月:制度の確定、チラシやポスターの配布、SNS等で制度の周知を実施 5月:報奨制度の運用開始 9月:各駅構内、バス、ワクチン接種会場でのポスター掲示を依頼 10月:医師会、歯科医師会、薬剤師会会員施設及び阪急バスでのポスター掲示を依頼 11月:ワクチン接種会場でのポスター掲示開始 10ヶ月分申込件数(496件)以降継続実施	
3	土木部 道路整備課	2. 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます	2. 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます		道路改良事業	御社橋拡幅整備	兵庫県による多田神社前の御社橋の架替について協力しながら進めるとともに用地補償等の費用を負担します。	用地買収等 契約件数 N=3件 (取得面積 A=337㎡) (物件補償 N=3件) 物件調査 N=3件 工事 仮橋設置 L=75m	負担金(橋梁拡幅部分等の負担) 4月:兵庫県と年度協定、委託契約の締結(R5年度) 4月～:物件調査(県) 6月～:関係者と歩道位置の協議 6月～:文化財審議委員会の開催(市) 7月～:仮橋の工事着手(完了R6.3)(県) 1月～:権利者交渉	→	負担金(橋梁拡幅部分等の負担) 4月～:物件調査(県) 5月:歩道位置の協議(多田神社の承諾を得た) 6月:公安協議(歩道位置等)の資料作成、占用者との工程調整 7月:工事の地元周知、文化財審議会(8/1)に向けた準備 8月:文化財審議委員会を開催(8/1)、協議継続 公安協議により歩道位置(下流側)の方針が確定(8/22) 仮橋の工事着手(R6.3月完了予定) 9月:関係者への工事計画の概要説明(多田コミュニティ役員、自治会等、多田小学校) 今後、各自治会へ個別説明の予定(10月下旬～11月初旬) 10月:県文化財課との協議(10/23) 多田院自治会への事業説明(10/29) 11月:多田コミュニティ、多田小学校保護者への事業説明(11/11) 12月:仮橋(作業構台)の整備 1月:文化財審議委員等との協議(1/12) 2月:文化財審議委員等との協議(2/19、2/28)	
4	土木部 道路整備課	2. 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます	2. 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます		街路新設改良事業	見野線新設改良	東谷中学校への通学路である都市計画道路見野線の拡幅に係る用地購入および工事を行います。	用地買収等 契約件数 N=11件 (取得面積 A=603㎡(23筆)) (物件補償 N=9件) 工事 整備延長 L=220m	○物件調査 4月:物件調査委託入札準備 7月:物件調査入札 8月:標準地鑑定業務 10月:物件評価調査完成、標準地価格決定 用地交渉実施 ○用地補償 4月～:1～4工区の権利者交渉・順次契約 ○工事 6月:工事発注(上下水道合併入札) 8月～:工事 3月:工事完了	→	○物件調査 4月～6月:物件調査委託入札準備 ○用地補償 4月～:1～4工区の権利者交渉・順次契約 5～8月:権利者交渉(R5工事区間:8件全件契約済) 9～2月:権利者交渉(R6工事区間:13件中10件契約済) ○工事 5月～6月:工事発注における準備中 7月:起工(上下水道合併入札) 8月:開札(8/25)、契約締結(8/31) 9月:占用者調整会議(9/29) 10月:着工(10/23)、占用者調整会議(第2回)(10/29) 11月:占用者調整会議(第3回)(11/28) 12月:占用者移設工事、北側歩道整備着手 占用者調整会議(第4回)(12/21書面開催) 1月:北側歩道整備(2月初旬から南側着工) 占用者調整会議(第5回)(1/24書面開催) 2月:南側歩道整備着手	上下水道局

# R5事業実施プロセスシート

土木部

No.	所管部課	基本計画		総合戦略	事業名	取組名	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況	関係所管
		視点・政策	施策									
5	土木部 公園緑地課	4. 公園を利用しやすくします	4. 公園を利用しやすくします		公園改良事業	特色ある公園づくりに向けた地域の取組みへの支援	・地域が主体となって、公園の利用方法やあり方を議論し、公園利用の活性化を目指す。そのためのアドバイザー派遣により、議論しやすい環境作りの支援を行う	・面的なマネジメントの取組支援(1地域) ・1公園に特化した取組支援(2~3公園)(現在、事業スキームについて庁内協議中)	4~6月:ルール変更の仕組みの構築及び支援要綱の制定 7月:市域全域への周知(コミュニティ協議会連合会等) 8~3月:ルール変更の相談への対応 随時:支援の受付	↓	4月:ルール変更の仕組みの構築 5月:ルール変更の仕組みの構築及び支援要綱の策定に係る市長協議(5/31) 6月:第5回WSの開催(6/4)、市議会へ概要を情報提供、庁内協議2回実施(行革) 7月:広報誌7月号に掲載、ハンドブックの策定 8月:コミュニティ協議会連合会への説明(8/16) 9月:自治会長へのハンドブック郵送 10~12月:事前相談受付(加茂自治会、けやき坂自治会、多田グリーンハイツ自治会、綿延町自治会、個人(多田東)、北陵コミュニティ) 12月:プランニングシート作成依頼(個人(多田東)) 1月:プランニングシート作成依頼(綿延町自治会) 2月:プランニングシート受付(個人(多田東))	
6	土木部 交通政策課	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします		放置自転車対策事業	駐輪場の運営手法の見直し	市民サービスの向上・平準化及び受益者負担の適正化を図るため、有料駐輪場へ見直しを行う。	駐輪場の管理体制変更完了(市内23駐輪場)	5月:事業者公募の実施 7~8月:事業者の決定 9月:事業者との契約 9月~3月:放置禁止区域拡大に向けた対応(看板設置等) 9月:有料化に係る広報開始 12月~3月:駐輪場の有料化工事実施	→	4月:公募に向けた準備の実施 5月:事業者公募の実施 6月:事業者から参加表明受付 7月:事業者のプレゼンテーションを実施/有料化の周知開始 8月:第1優先交渉事業者を決定 10月:貸付契約の締結 11月:広報紙及び駐輪場における有料化の周知を実施 12月:事業者間の引継ぎや工事関係の調整の実施 1月:引継施設の現地確認の実施 2月:定期申込み方法等の周知を開始	
7	土木部 公園緑地課	4. 公園を利用しやすくします	4. 公園を利用しやすくします		公園改良事業	スケートボードパークの整備実現性の検討	・公園ルール見直し、クラウドファンディングの活用等、スケートボードパークの整備実現性に向け検討します	スケートボードパークの整備内容の決定	4~6月:アンケート結果の集計、検証 7~8月:整備等の方向性の検討、クラウドファンディングの仕組みの構築 8月:実施計画	↓	5月:スケボーイベントに合わせたアンケート調査(5/5) 6月~:これまでのアンケート調査の集計及び分析(継続中) 7月:公園でのスケボー利用及び施設整備の可能性の検討 11月:企画財政部協議(11/13) 2月:加茂6児童遊園地の再整備に係る市長協議(2/1)	
8	土木部 公園緑地課	4. 公園を利用しやすくします	4. 公園を利用しやすくします		公園改良事業	みどりの基本計画の策定	・都市緑地法に基づく緑に関する総合的な計画を総合計画や都市計画マスタープランの改定に合わせて、改訂作業を行います。	みどりの基本計画の策定	4月:計画素案の作成 5月:都市計画審議会(素案の確認) 6~8月:計画素案の作成 9月:都市計画審議会(答申)、計画案の策定 10~12月:パブリックコメントの実施 1~2月:計画策定 3月:公表	↓	4月:計画素案の作成 5月:都市計画審議会(素案の確認)(5/31) 6~7月:庁内協議2回実施し、計画素案の修正 7月:都市計画審議会へ素案の再確認(7/7~21) 8月:計画案の作成 9月:パブコメに向けた政策調整会議(9/20) 10月:都市計画審議会(答申)(10/13) 11月:建設常任委員協議会(11/1)、パブリックコメントの実施(11/2~12/1) 12月:政策調整会議(12/7)、建設常任委員協議会(12/20) 1月:パブリックコメントの結果公表(1/15~2/13) 2月:都市計画審議会(見直し結果報告)(2/7)	都市政策課
9	土木部 交通政策課	8. 総合的な交通環境の向上を図ります	8. 総合的な交通環境の向上を図ります		公共交通支援事業	(仮称)川西市公共交通計画の策定	人口減少・高齢化など公共交通を取り巻く環境変化に対応し、持続可能な公共交通を確保するため、(仮称)川西市公共交通計画の策定を進めます。	・公共交通計画の策定完了 ・令和6年度実施事業に係る予算編成	5月:取組み事業の決定 7月:素案の確定 9月:原案の確定 11月:パブリックコメントの実施 12月:計画案に基づく予算編成 2~3月:計画書の確定	→	4月~5月:取組み事業案の作成 7月:地域公共交通会議で素案の協議 8~10月:原案策定に向けた調整を実施 11月:原案策定及び計画策定に係る地域公共交通会議からの答申を受領 12月:パブリックコメントの実施(12/5~1/4) 1月:パブリックコメントを受けた建設常任委員協議会(1/24) 2月:パブリックコメント結果の公表(2/15~3/15)	
10	土木部 交通政策課	8. 総合的な交通環境の向上を図ります	8. 総合的な交通環境の向上を図ります		公共交通支援事業	平野山下線・大和団地線の持続可能な運行への見直し	市立川西病院の移転に伴い、当該路線の位置付けの見直しを行い、地域に必要な交通体系を検討し、持続可能な運行への再編に向けた調整を行います。	・当該路線の今後のあり方に係る方針の決定(公共交通計画に規定) ・決定された方針実現に向けた検討の実施	4月:当該路線の今後のあり方に係る検討の実施 6月:当該路線に係る今後のあり方を地域公共交通会議で協議 7月:上記内容を地域公共交通会議の場で決定 8月~:地域団体とともに方針に基づいた交通の実現に向けた協議を実施	→	4月~6月:地域公共交通会議委員の意見を踏まえたあり方の検討を実施 7月:路線の今後のあり方を地域公共交通会議で協議し、方向性を決定 8月:地元団体との協議に向けた調整を実施 9~10月:地元団体との協議を実施 11月:R6年10月以降の暫定運行に係る評価方法を地域公共交通会議で協議し、方向性を決定 12月:地域公共交通会議の内容について、地域、事業者と調整を実施 1~2月:輸送見込みを基にR6年10月以降の運行方針を地域、事業者と協議	

# R5事業実施プロセスシート

土木部

No.	所管部課	基本計画		総合戦略	事業名	取組名	取組の概要	年度目標	年度計画	進捗度	進捗状況	関係所管
		視点・政策	施策									
11	土木部 交通政策課	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします		交通安全啓発事業	自転車交通安全対策の推進(ソフト事業)	市内の自転車関係交通事故の多発を受け、自転車事故減少に向けて重点的に啓発・教育を行います。	自転車事故の減少: 前年比53件減の130件(約30%減)	4月: 自転車事故発生箇所情報の分析及びコミ単位での集計 6月: コミ別危険箇所マップの作成完了 7月: コミ別危険箇所マップ図の配信開始 随時: 事故発生箇所での街頭啓発 随時: 中学生・高校生に対する交通安全指導の強化(事故発生箇所図を用いた教育 など)	→	4月: 自転車事故発生箇所情報の分析及びコミ単位での集計を実施 5月: 事故発生箇所図を用いた中学校・高校(各1校)への指導実施 6月: 広報誌6月号に自転車交通安全に関する特集記事を掲載 7月: コミ別危険箇所マップ完成。各コミュニティが構成する会議で配布 8月: コミ別危険箇所マップの配信開始 9月: 自転車交通安全を含む体験型の交通安全フェアを実施 10月~11月: ワクチン接種会場で危険箇所マップのPRを実施 11月: 緑台高校と協力して生徒向け街頭啓発を実施 12月: 高校通学路(東谷地区)で街頭啓発を実施 1月: R5年自転車事故統計結果の分析を実施 2月: 高校入学説明会における啓発活動に向けた調整の実施 R6年度事業に係る内部調整の実施	
12	土木部 交通政策課	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします		交通安全啓発事業	川西能勢口駅周辺を中心とした違法駐車対策の推進	違法駐車・迷惑駐車の防止を図り、市民の安全で快適な生活環境を保全します。	・違法駐車防止重点地区内における瞬間駐車台数の減少: 前年比-10% ・川西能勢口駅以外の駐車多発箇所における実態把握と関係団体との対応調整(2地区)	随時: 川西能勢口駅周辺における街頭啓発(1回/月) 4月: 川西能勢口駅周辺商業施設との対応策の協議及び実施 6月: (GH地区)地元協議に向けた調整の実施 7月: (GH地区)地元協議を実施。今後対応協議を継続することで合意 10月: 違法駐車多発箇所における実態調査の実施 1~2月: 実態調査結果を踏まえた関係団体との対策協議及び対策の実施	→	4月: 川西能勢口駅周辺商業施設との対応策の協議及び実施 6月: (GH地区)地元協議に向けた調整の実施 7月: (GH地区)地元協議を実施。今後対応協議を継続することで合意 8月: 川西警察へ取り締まり強化の要望書を提出 9月: (GH地区)違法駐車防止を目的とした街頭啓発を実施 10月: 違法駐車多発箇所における実態調査の実施 11月~12月: 実態調査結果の分析を実施 1月: 調査結果を踏まえた地元協議に向けた調整を実施(GH&大和地区)	
13	土木部 道路管理課	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします	3. 交通安全の施設整備と啓発を行い、交通事故を減らします		交通安全施設整備事業	自転車交通安全対策の推進(ハード事業)	市内の自転車関係交通事故の多発を受け、自転車事故減少に向けて施設整備を行います。	自転車事故の減少: 前年比53件減の130件(約30%減)	4月~5月: データ分析・対策箇所の選定 6月: 対策内容・補正予算措置の検討。 兵庫県との協議。 9月~: 対策工事発注 12月: 工事完成	★	4月: 対策箇所・内容の決定 5月: 明峰地区を中心とした対策工事発注準備 6月: ガイドポストコーン見積り内容精査 7月: ガイドポストコーン設置工事発注(8/12施工開始) 8月: ガイドポストコーン設置完了・交差点路面標示発注準備 9月: 路面標示発注・工事完了 10月: 啓発用電柱幕発注 12月: 電柱幕設置完了 ⇒ 整備完了	
14	土木部 道路整備課	2. 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます	2. 道路や橋りょうの安全性・機能性を高めます		歩道整備事業	自転車交通安全対策の推進(ハード(自転車通行空間)事業)	市内の自転車関係交通事故の多発を受け、自転車事故減少に向けて重点的に自転車通行空間の整備を進めます。	自転車事故の減少: 前年度比53件減の130件(約30%減)	市長・副市長協議(4/17) 4月~5月: 交付申請、財政部局と実施に向けた協議 6月: 対策路線の整備における関係部署との協議・調整 7月: 9月議会による補正予算協議・資料作成 9月: 工事発注 11月~: 工事 1月: 工事完了	★	市長・副市長協議(4/17) 4月: 財政部局と実施に向けた協議 6月: 関係機関との協議(警察) 7月: 9月議会による補正予算協議・資料作成 8月: 関係機関との協議にて計画が確定(県警)(8/22) 9月: 工事発注(11月上旬契約予定) 11月: 契約締結(11/15) ※着工12月中旬、完成年内予定 12月: 矢羽根整備完了(12/19)	
15	土木部 公園緑地課	28. 豊かな自然環境を次世代へ継承します	28. 豊かな自然環境を次世代へ継承します		街路樹維持管理事業	街路樹維持管理計画の推進	・街路樹維持管理計画に基づき、道路空間の安全性確保を前提とし、適正な維持管理による緑の質の向上を目指し、街路樹の再整備を進めます。	街路樹維持管理計画に基づき、再整備内容の決定(目標2地区)	4月: 市長説明 5月: 市域全域への周知(コミュニティ協議会連合会等) 6~7月: 実施地区の決定 8~3月: 地域との将来像の共有、再整備内容の決定	↓	4月: 計画策定に係る市長説明(4/28) 5月: 計画の策定、市域全域への周知(コミュニティ協議会連合会等) 6月: コミュニティ役員等への個別説明(東谷、清和台、牧の台)、市議会へ情報提供、広報誌への掲載 7月~11月: コミュニティ役員等への個別説明(多田、けやき坂、久代、桜が丘、加茂、緑台・陽明、明峰、多田東、北陵、川西、川北) ※個別問い合わせのあった東久代西町自治会、川西市鶯台自治会、西多田団地自治会には別途説明 10月: 実施地区の選定[けやき坂、西多田](市長説明10/16) 11~2月: R6年度実施に向けた協議(けやき坂コミュニティ、西多田団地自治会、西多田自治会、+鶯台自治会) 3月: けやき坂コミュニティ住民説明会(3/16)	