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■「整備内容で挙げた事業」位置図 
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K10 暫定緑地の維持管理・土地交換または売却 

K2-3 

夜間の安全確保 

歩行者･自転車用通路を整備【調整】 

西久代会館の敷地を購入 

市道22号・82 号を整備【調整】 

下池の都市計画を変更、

活用方策を検討・整備 

春日公園の都
市計画を廃止 

ゴミステーションを設置 

隅切を整備 

摂代会児童遊
園地を整備 

市道22号を拡幅整備(6.3m) 

なげきの丘を都市計画公

園として新規決定･整備 

市道 81 号を拡

幅整備（6.3ｍ） 
市道 81 号･829 号
を拡幅整備（4.3ｍ） 

市道 22 号の歩道

等を整備（3ｍ） 

暫定緑地を緑
地として整備 
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春日公園 
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三葉ゲートボ
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計画を廃止・返還 
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(都)三葉公園 
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第1号東久代公園 

久代 3丁目公園 

公園 

(都)下池公園 
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S1 

S3 
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7 実施計画 
 

整備内容に挙げた事業を以下のとおり計画的に実施する。 

 

7-1 事業実施年次計画（予定） 

整備内容で挙げた事業を次表のとおり向こう 10年間で年次的に実施する。 

 

 

7-2 資金計画 

 建築物、敷地、道路、公園等の整備に要する費用の支出と、暫定緑地、市有地の売却

による収入の収支バランスをとりながら整備を実施する。 

 

 

7-3 進捗管理 

 年次的に事業の進捗と収支の状況を確認し、各事業の実施時期を適宜前後させ調整し  

ながら進行管理していく。 

 また、本計画は移転補償跡地を活用した事業を優先しており、地域からの要望があり

ながら本計画に挙げていない事業もあることから、今後行う道路や公園の整備、建築や

開発の指導などの都市整備は、第 4章で整理した地域の課題を常に念頭に置いて実施す

るものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

S1 市道22号沿道（高芝付近）にスーパーマーケット、コンビニエンスストアを誘致 - 調整・'誘致

S2 市道22号沿道（高芝付近）に時間貸し駐車場を誘致 - 調整・'誘致

S3 市道22号沿道（高芝付近）に医療施設を誘致 - 調整・'誘致

S4 市道22号沿道（高芝付近）に農産物直売所を誘致（暫定緑地の樹木を伐採抜根、整地・上屋設置） - 予算要求 設計・工事 誘致

S5 粗大ごみ用のゴミステーションを設置（５箇所） 34㎡ 予算要求 設計・工事

S6 防火水槽・消防資材収納庫・消防施設の敷地を購入 1,503㎡ 予算要求 順次購入

S7 西久代会館の敷地を購入 660㎡ 購入

S8 東久代会館の南側の土地を取得（土地交換）・北側の敷地を売却 84㎡・400㎡ 売却 土地'交換

S9 ＪＲ北伊丹駅北側出入口へのエレベーター設置を調整（ＪＲ西日本と調整） 2機 調整

道路 D1 新関空会社から一時使用している道路敷地を寄付受け（7箇所） 3,780㎡

D2 市道22号の歩道等を整備〈3ｍ〉（高芝地区南側）
延長232ｍ

の一部
※測量予算要求

道路設計
寄付受け

用地測量 本体設計 工事

D3 市道22号を拡幅整備〈6.3ｍ〉（高芝地区東側）
延長195ｍ

の一部
※測量予算要求

道路設計
寄付受け

用地測量 本体設計 工事

D4 市道18号・20号を拡幅整備〈6.3ｍ〉（むつみ・高芝・西町地区）
延長142ｍ

の一部
※測量予算要求

道路設計
寄付受け

用地測量 本体設計 工事

D5 私道を市道化し拡幅整備〈6.3ｍ〉(むつみ地区)
延長195ｍ

の一部
※測量予算要求

道路設計
寄付受け

用地測量 本体設計 工事

D6 市道22号の歩道等を整備〈3ｍ〉・市道81号を拡幅整備〈6.3ｍ〉（摂代地区）
延長487ｍ

の一部
※測量予算要求

道路設計
寄付受け

用地測量 本体設計 工事

D7 市道81号・829号を拡幅整備〈4.3ｍ〉（摂代地区）
延長150ｍ

の一部
※測量予算要求

道路設計
寄付受け

用地測量 本体設計 工事

D8 市道22号を拡幅整備〈6.3ｍ〉（なげきの丘北側・東側） 延長157ｍ ※測量予算要求
道路設計
寄付受け

用地測量 本体設計 工事

D9 市道22号・82号の整備を調整〈4.3ｍ〉（陸上自衛隊伊丹駐屯地北側・東側） 延長592ｍ 調整

D10 隅切を整備（３箇所） 3箇所 寄付受け 予算要求 設計 工事

D11 市道764号の夜間における歩行者安全確保（街灯等を整備） 延長180m 予算要求 設計・工事

D12 歩行者・自転車用通路の整備を調整（西久代会館南西側） 延長78ｍ

公園・
広場等

K1-1 西町ゲートボール場を都市計画公園として新規決定・整備 1,712㎡ 都市計画決定 予算要求 設計 工事

K1-2 村ノ西公園の都市計画を廃止・遊具を撤去、樹木を伐採抜根・新関空会社へ返還 784㎡
都市計画決定
遊具撤去等予
算要求

遊具撤去等
・返還

K2-1 なげきの丘（プロペラ公園・南山公園を含む）を都市計画公園として新規決定・整備 10,600㎡ 都市計画決定 予算要求 用地購入 設計 工事

K2-2 下池公園（一部未整備）の都市計画を変更・活用方策を検討・整備 15,300㎡
都市計画決定

予算要求 土地一部売却 予算要求 設計 工事

K2-3 春日公園（未整備）の都市計画を廃止 2,300㎡ 都市計画決定

K3 摂代会児童遊園地を整備 606㎡ 設計・工事 土地交換

K4 むつみゲートボール場を購入 547㎡ 予算要求 購入

K5 新生会ゲートボール場を購入 698㎡ 予算要求 購入

K6 東久代2児童遊園地を購入 231㎡ 予算要求 購入

K7 暫定緑地の樹木を伐採抜根・低木等を植栽し緑地として整備（４箇所） 1,883㎡ 予算要求 設計 工事

K8 三葉公園西側の土地を取得(土地交換）・多目的広場として整備 221㎡ 土地交換 予算要求 設計 工事

K9 三葉ゲートボール場の樹木を伐採抜根・新関空会社へ返還 487㎡
伐採抜根・整

地・返還

K10
暫定緑地の維持管理・樹木を伐採抜根、管理灯を撤去のうえ土地交換、または現
況のまま売却（22箇所）

9,176㎡ 　　　剪定・除草等
  維持管理

伐採抜根・整地

存続暫定緑地測量

測量・調査等

寄付受け
予算要求

存続暫定緑地以外土地交換・売却

活用方策検討　　議決

予算要求

調整

※道路幅員確定のための道路測量・設計費
　　D2～D8の実施時期は順不同

予算要求

道路・公園
等の整備

寄付受け

 建築物・敷地の整備

Ｈ.30 Ｈ.31 Ｈ.32 Ｈ.33 Ｈ.34 Ｈ.35

■ 事業実施年次計画表（予定）　　　※年次的に事業の進捗と収支の状況を確認し、各事業の実施時期を適宜前後させ調整しながら進行管理していく。

区　　分 № 内　　　　容 規模 Ｈ.25年度 Ｈ.26 Ｈ.27 Ｈ.28 Ｈ.29
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川西市南部地域のまちづくりの推進に関する基本合意 

 

 川西市と新関西国際空港株式会社（以下「新関空会社」という。）は、関西国際空港及び大阪国際

空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の趣旨を踏まえた着実な環境対策の実施

と安全面での取組みの推進を前提に、川西市南部地域の生活環境改善、地域コミュニティの再生等を

図るため、下記のとおり合意する。 

 

記 

 

１．川西市は、新関空会社や地域住民との連携の下、平成２５年度内を目途に、同市南部地域のまち

づくりの推進に向けた「川西市南部地域整備実施計画」を策定するとともに、可能な限り早期に当

該実施計画に位置付けられた施策を事業化すること等により、当該地域の生活環境改善、地域コミ

ュニティの再生等を図るものとする。 

 

２．新関空会社は、１．の川西市南部地域整備実施計画策定の際に適切な助言を行うとともに、当該

地域に保有する土地の適切な利活用等を通じて、当該実施計画の推進に協力するよう努めるものと

する。 

 

 

本合意を証するため、本合意書２通を作成し、両者記名押印の上、それぞれ１通を保管するも

のとする。 

 

平成２５年（２０１３年）４月２６日 

 

川 西 市 

川西市長   大 塩 民 生 

 

 

新関西国際空港株式会社 

代表取締役副社長        

伊丹空港本部長  春 田  謙 
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大阪国際空港周辺場外用地（川西市域）の取扱いに関する覚書 

 

川西市と新関西国際空港株式会社 (以下「新関空会社」という。)は、「川西市南部地域のまちづく

りの推進に関する基本合意」（平成２５年４月２６日）に基づき、同市南部地域の生活環境改善、地

域コミュニティの再生等を図るため、下記のとおり覚書を締結する。 

 

記 

 

Ⅰ 基本事項 

 

１．新関空会社は、売却をはじめとする大阪国際空港周辺場外用地（川西市域のものに限る。以下

「場外用地」という。）の利活用にあたっては、川西市及び関係する地域住民等と事前に必要な

連絡・調整を行うものとする。 

 

２．川西市は、新関空会社から建物建築に係る土地の区画形質の変更その他の開発行為等について

相談を求められた場合、または、境界確定、隣地購入、その他住民等と交渉を要する場合には、

新関空会社に対し、必要に応じて指導、助言、調整等の協力を行うものとする。 

 

 

Ⅱ 川西市が新関空会社から借り受けている場外用地の具体的な取扱い方針 

 

川西市及び新関空会社は、同市南部地域の生活環境改善、地域コミュニティの再生等を図るとと

もに、新関空会社の民間企業としての適正な土地利用に資するため、現時点において川西市が新関

空会社から借り受けている道路、公園等に係る場外用地について、今後、以下のとおり取り扱うも

のとする。 

 

１．新関空会社は、以下の場外用地については、原則として現行通りの条件で今後も継続的に川西

市に使用させるものとする。 

①都市計画公園に係る場外用地 

②上下水道施設に係る場外用地 

 

２．川西市及び新関空会社は、川西市が新関空会社から借り受けている道路、公園、防火水槽等に

係る場外用地（１．の場外用地を除く。以下同じ。）の利用の必要性について、同市南部地域の

生活環境改善、地域コミュニティの再生等を図るとともに、新関空会社の民間企業としての適正

な土地利用に資する観点から十分な検証を行う。 

 

 

３．新関空会社は、２．の検証の結果、大阪航空局において売却済みの場外用地、または、現在同
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社が保有している場外用地の価値を向上させている、もしくは、向上させることが確実と見込ま

れると判断された川西市道に係る場外用地（※） 

について、川西市に寄付するものとする。 

 川西市は、上記により寄付を受ける場外用地を活用して、早期にむつみ地区の私道の市道化を

図るものとする。 

  （※）以下の土地等。 

・過去に大阪航空局が売却した場外用地に接しており、当該用地の利用に必要不可欠な川西市

道に係る場外用地 

・新関空会社が場外用地を保有・管理または利活用するにあたって必要不可欠な川西市道に係

る場外用地 

 

 ４．川西市は、２．の検証の結果、現行通り使用するよりも、返還の上、他の用途で活用した方が

適切であると判断した場外用地については、速やかに必要な関係者調整を行った上、新関空会社

に対し、計画的に返還するものとする。 

 

 ５．川西市は、２．の検証の結果、現行通り使用することが適切であると判断した場外用地につい

ては、財政状況等を勘案しつつ、計画的に購入又は川西市有地との交換等を行うものとする。 

 

 

Ⅲ その他の場外用地の具体的な取扱い方針 

 

 １．新関空会社は、川西市南部地域の暫定緑地について、同市が当該地域のまちづくりに有効活用

することを前提に、平成２５年度内を目途に同市に対して全て寄付するものとする。 

 

 ２．新関空会社は、いわゆる壁芯又は支え壁を含む場外用地（過去に壁芯又は支え壁を含んでいた

場外用地を含む）について、当該壁芯又は支え壁に係る隣地住民等の意向を踏まえ、可能な限り

早期に、随意契約により購入を希望する当該隣地住民等に売却するものとする。 

 

 ３．新関空会社は、２．以外の更地の場外用地について、２．による壁芯又は支え壁を含む場外用

地の購入希望者に対する売却を終えた後に、川西市及び同市南部地域の住民の意向を勘案しつつ、

当該地域のまちづくりに十分に配慮しながら、可能な限り早期に売却するものとする。 

 

４．新関空会社は、２．において購入希望者がおらず、売却できなかった場外用地の取扱い方針に

ついて、隣地住民の生活環境の保全、新関空会社の民間企業としての適正な土地利用を図る観点

から、可能な限り早期に検討を進める。 

Ⅳ その他 

 

１．川西市は、同市南部地域の住民の意向を踏まえつつ、新関空会社と協議の上、平成２５年度内
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を目途に、Ⅱ及びⅢによる場外用地の取扱い方針を踏まえた道路、公園等の公共施設整備の方針、

暫定緑地の活用方針等の必要な事項を含む同市南部地域の生活環境改善、地域コミュニティの再

生等を図るためのまちづくりの推進に向けた「川西市南部地域整備実施計画」を策定するものと

する。 

 

２．川西市は、新関空会社と協議の上、平成２５年度内を目途に、１．の川西市南部地域整備実施

計画を踏まえ、Ⅱに関する具体的な年次計画を作成するものとする。 

 

３．新関空会社は、２．の年次計画に基づく措置が講じられるまでの間の経過措置として、原則と

して現行通りの条件で川西市に場外用地を使用させるものとする。 

 

 ４．新関空会社は、１．の川西市南部地域整備実施計画の推進に協力するため、川西市が行う道路、

公園等の公共施設整備に対する資金的な支援措置等について検討を進める。 

 

５．川西市及び新関空会社は、この覚書に定めのない事項については、同市南部地域の生活環境改

善、地域コミュニティの再生等を図るとともに、新関空会社の民間企業としての適正な土地利用

に資する観点から、両者誠意をもって協議するものとする。 

  

本覚書を証するため、本覚書２通を作成し、両者記名押印の上、それぞれ１通を保管するもの

とする。 

 

 平成２５年（２０１３年）４月２６日 

 

川  西  市 

川西市長   大 塩 民 生 

 

 

新関西国際空港株式会社 

代表取締役副社長        

伊丹空港本部長  春 田  謙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


