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予算の概要 産前ケアの実施
安心して出産・子育てができるよう、産前ヘル
パー制度をスタートします。

【4～9月の目標】（全体達成率：０％）
実施要綱の作成
委託事業所の調整・決定
委託事業所との契約
事業開始に向けての広報実施

【10～3月の目標】（全体達成率：100％）
サービス提供開始と同時に申請受付
推定対象人数：91人

４月～７月：実施要綱の作成と委託事業所の調整・選定
８月～９月：委託事業所の決定と契約、広報誌や市ホームペー
ジなどで、サービス開始の周知
10月～　　：申請受理開始

→

4月～5月：担当者間で実施内容等を確認
6月：他市町の実施状況照会中
　 　 委託事業者見積もり依頼
7月：他市町からの調査回答を受け、各市町へ詳細の問い合わせを実施
8月：実施要綱（案）および書式（案）作成。あわせてデザイン相談に向けてチラシ（案）作成。
　　　実施内容に関して、委託先との調整を実施。
　　　8月29日の市長・副市長協議にて方向性確認。
9月：広報（10月号）掲載用の原稿・ホームページの準備
　　　周知ちらしを各関係機関へ送付。
　　　こども若者相談センターなどの関係機関へ事業の説明を実施
10月：受付開始　
        利用件数　0件
11月：利用件数　0件
12月：利用件数　0件
1月　：利用件数　2件
合計　２件
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予算の概要
低所得世帯に対する新
生児聴覚検査助成

低所得世帯に対し、新生児聴覚検査にかかる費
用として5,000円を上限に助成します。

【4～9月の目標】（全体達成率：30％）
要綱制定、周知（妊娠届時面談で案内、 各医療
機関等へのチラシ配布、広報、ホームページへの
掲載）を行い、申請受付開始
【10～3月の目標】申請者受付・助成継続（全体達
成率：100％）

推定対象者数：44人

4月：要綱制定
       妊娠届時などでの周知
       各医療機関等へのチラシ配布やホームページへの掲載
5月：申請受付開始　　　
6月：事業について広報へ掲載

→

4月：要綱制定と、広報掲載用の原稿などの準備
5月：チラシや市ホームページなどの周知
　　　申請受付開始
6月：事業開始
　　　 広報掲載、医師会会員医療機関（産科・小児科・耳鼻科）にチラシで個別通知
6～8月：妊娠届出時に対象者へチラシで周知
　　　　　　こども若者相談センターが実施している乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）にて、チラシ配布
9月：申請受理　  3件
10月：申請件数　0件
11月：申請件数　1件
12月：申請件数　1件
1月：申請件数　　0件
2月：申請件数    2件
合計　 ７件
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予算の概要
保健センターのＺＥＢ化
改修

ゼロカーボンシティ実現に向け、保健センターの
ZEB化改修工事を実施し、老朽化対策もあわせ
て行います。

【4～9月の目標】（全体達成率：5％）
　ZEB Readyの第三者認証取得に向け、実施設
計及びエネルギー消費性能の計算を実施しま
す。
【10～3月の目標】（全体達成率：70％）
　ZEB Readyの第三者認証を取得するとともに、
保健センター事業の継続を行いながら工事を実
施します。
（令和7年度まで継続する。）

4～5月　入札・仮契約
6月　契約議案議会上程
7月～10月　調査、実施設計、ZEB認証取得
9月～R7年9月　ZEB化改修工事、健診業務は工夫して保健セ
ンターで業務継続、乳幼児健診等は他施設に移して業務開始

→

4月1日～22日：入札参加申請期間
～4月25日：質問受付期間
5月20日開札、5月29日仮契約
6月19日厚生文教常任委員会、28日議決（本契約）
7月～9月：現地調査、実施設計
8月：乳幼児健診、妊娠届、予防接種他市依頼受付等移転準備
9月2日よりキセラ・本庁等で各種受付等実施。
10月～工事着手
1月：変更仮契約（南側窓改修及びトイレ洋式改修等）
2月：変更契約を3月議会に上程

施設マネ
ジメント課
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予算の概要
予防歯科センター口腔
機能検査の充実

オーラルフレイル予防のため、50歳以上の市民
を対象とし、舌圧測定や舌口唇運動機能測定な
どで口腔機能検査を実施します。

【4～9月の目標】（全体達成率：40％）
・新規事業であるため事業の流れをスムーズに行
うこと。

【10～3月の目標】（全体達成率：100％）
・予約可能人数を１回20人とし、年間240人の受診
を目指す。

4月　 4/11初回実施に向けて、川西市歯科医師会と委託契約
締結。
備品購入を4/10までにスムーズに行う。（遅れる時は県から寄
贈されて、歯科医師会保管の機器を借用する）
受付は前月の初日からとする。
Ｍｉｌｉｆｅ、ホームページ、健康づくりBookに掲載し周知する。
6月　4、5月の実施を踏まえ、流れ、レイアウト、1人当りの所要
時間等を調査し、スムーズな動線確保に向けて検討、修正す
る。

→

4月：4/11　実施　参加者18件
5月：5/9　実施　参加者18件　オーラルフレイル（お口の衰え）検診の参加者にお口の体操を覚えてもらうため、検査時に全体に動
画を使用して指導を行った後、個別の検査の待ち時間を活用して繰り返し動画を投影した。
6月：6/13　実施　参加者15件　4,5月の実施を踏まえ、検診実施前の説明時に、パワーポイントで作成したファイルを用い、オーラル
フレイルについての理解を促すことで、測定までのスムーズな流れ及びお口の体操の時間も確保できた。レイアウトや動線の修正
は必要なかったため、これまでどおり行っていく。
7月：7/11　実施　参加者14件　歯科医師会へオーラルフレイル（お口の衰え）検診の案内の協力を求めた。また､特定健診受診者
やオーラルフレイルセミナー参加者にもオーラルフレイル（お口の衰え）検診の案内をした。
8月：8/8　実施　参加者4件　6件の予約であったが熱中症警戒アラートの発表を理由に2件が当日キャンセルとなった。高齢者が対
象のため猛暑時期の開催は検討が必要である。
9月：申込者1名のため中止。(10月に変更)
10月：10/10実施　参加者8件　
11月：11/14実施　参加者11件
12月：12/12実施　参加者1件
1月：1/9実施　参加者5件
2月：2/13実施　参加者11件
合計　105件
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予算の概要
介護予防・健康づくりの
ためのポイント事業

介護予防、認知症予防のための社会参加を促す
とともに、健康づくりのきっかけとして歩くことに対
してポイントを付与する事業を実施します。

【4～9月の目標】（全体達成率：50％）
委託事業者選定、アプリ構築開始

【10～3月の目標】（全体達成率：100％）
運用開始、説明会開催

4月：委託事業者公募
5月：委託事業者選定
6～12月：システム構築
1月：運用開始、説明会の開催

→

4月15日：委託事業者公募
5月29日:プレゼンテーション評価実施
6月7日：選定結果の公表
6月24日：契約締結、システム構築開始
7月：ポイント事業の要件定義確定
8月21日：市長・副市長に進捗報告を行った。
～12月：システム構築に関する協議を継続している。
12月17日：市議会に事業開始について情報提供
1月15日：事業開始
1月21日：活動団体向け説明会開催
1月24日～2月27日：市民向け説明会開催（全９回）
2月末時点アプリ登録 2,294名

介護保険
課
保健・医
療政策課
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地域医療 病院事業会計 病院事業会計 予算の概要
旧市立川西病院の建物
本体解体工事

旧市立川西病院跡地活用に向けて、病院建物本
体の解体工事を行います。

【4～9月の目標】（全体達成率：15％）
解体工事の入札を実施、契約締結、解体工事開
始

【10～3月の目標】（全体達成率：60％）
R7年度 解体工事完了

4月：入札公告、参加締切
5月：質疑回答
6月：入札、契約締結
7月：解体工事開始
R8年1月：解体工事完了

→

4月15日：入札公告、5月1日参加締切
5月17日：質疑回答
6月5日：開札
6月17日：契約締結
7月：地元コミュニティ・自治会代表者に工事説明会前の事前説明を行った。
8月：地元コミュニティ・自治会に工事説明会を行った。
8月～11月：建物内部の解体工事実施
10月：解体事業者から銅線盗難についての報告を受ける。
12月3日:被害届提出　4日：プレスリリースを行った。
12月～2月：地上部の解体工事実施
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帯状疱疹ワクチン接種
費助成事業

県の事業実施に伴い新たに事業を開始するもの
で、帯状疱疹ワクチン接種を実施する者への接
種費用を助成することで経済的負担を軽減し、個
人の帯状疱疹発症及び重症化予防を図る。

【4～9月の目標】（全体達成率：75％）
7月助成開始等

【10～3月の目標】（全体達成率：100％）
申請受付、助成

6月：補正予算議会上程、議決後実施要綱制定、事業開始
県は4月から事業を実施しており、4月1日以降に接種した者を助
成の対象とする
7月：市ホームページにて広報、デジタルサイネージに掲載、各
医療機関でポスターを掲示、申請受理開始（４月１日分まで遡
る）
8月：広報誌に掲載
令和7年4月：県に補助金交付申請 →

6月：議決
7月：助成開始。市ホームページにて周知。各医療機関にポスターの掲示を依頼。
　　　申請受付件数   47件
8月：市広報誌に掲載。デジタルサイネージにて掲示。
　　　申請受付件数  105件
9月：申請受付件数    91件
10月：申請受付件数  87件
11月：申請受付件数　90件
12月：申請受付件数　82件
  1月：申請受付件数　86件
  2月：申請受付件数　77件
合計　 665件

健康医療部
所管 総合計画

№ 事業名 細事業名 分類 取組等 取組の概要 年度目標 年度計画 進捗度 進捗状況及び課題 共同部署


